

22 de maio de 2024.

Ofício nº 01/2024 Projeto Salvador Social Fase II

À Ilustríssima Senhora

**Rovane Schwengber**

Gerente do Projeto

Nesta

Prezada Senhora Rovane Schwengber,

Cumpre-me informar os resultados obtidos com vistas ao atingimento das metas abaixo elencadas em março/2024. Encaminhamos documentos comprobatórios dos respectivos indicadores vinculados a desembolso (PBC - *Performance-based conditions*) que expressam os avanços obtidos e solicitamos validação para prosseguirmos com o pedido de saque que totaliza US\$ 40.348.585,55 (quarenta milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e cinco dólares e cinquenta e cinco centavos) junto ao Banco Mundial do valor devido.

| INDICADOR SMS                                                                                                    | DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LINHA DE BASE | META FINAL PACTUADA | RESULTADO DO COMPROVADO | VALOR DESEMBOLSO ESTIMADO US\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
| PBC 09 - Percentual de execução de procedimentos de média complexidade de contratualizados pela gestão municipal | ANEXO 1_Print da Tela do Indicador Execução dos Procedimentos de Média Complexidade Perfil Agendado extraído da Sala de Situação de Saúde (SDS) em anexo.<br>ANEXO 2_Nota técnica sobre execução de procedimentos dos equipamentos/prestadores de serviços <a href="https://saladesituacao.saude.salvador.ba.gov.br/">https://saladesituacao.saude.salvador.ba.gov.br/</a><br>Acesso <i>in loco</i> dos dados disponíveis para acesso detalhado no sistema na SMS | 66%           | 72%                 | 71,2%                   | 11.569.047,63                  |



|                                                                                                                         |                                                                                              |       |        |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|
| PBC 10 -<br>Atendimentos<br>domiciliares<br>realizados por<br>Equipes<br>Multiprofissionais<br>de Atenção<br>Domiciliar | ANEXO 1_CNES<br>EQUIPES EMAD<br>ANEXO 2_Produção<br>das EMAD registradas<br>no Sistema Vida+ | 1.046 | 14.680 | 3.682 | 5.109.537,92 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|

**OBS.:** Junho/23 foi comprovado e desembolsado o valor referente ao atingimento do resultado de 10.998 visitas domiciliares. Considerando o resultado comprovado no presente documento, o valor cumulativo para o PBC 10 totaliza 18.763 atendimentos domiciliares.

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------------|
| PBC 11 - Proporção<br>de usuários<br>classificados como<br>baixo risco "verde"<br>ou sem risco "azul"<br>atendidos nas UPA | Relatórios extraídos<br>dos Sistemas de<br>Informação das<br>Unidades Gestoras das<br>UPA (Anexados por<br>tipo de sistema de<br>informação utilizado<br>nas 10 upa)<br>ANEXO 1_Planilha<br>consolidada<br>classificação<br>atendimentos UPAS<br>ANEXO 2_Nota<br>técnica referente à<br>classificação de riscos | 85% | 78% | 76,92%* | 18.920.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------------|


\* **OBS.:** Atingido 100% da meta final pactuada no Projeto considerando que se trata de um indicador decrescente.



| INDICADOR SMED                                                                                                                    | DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LINHA DE BASE | META FINAL PACTUADA | RESULTADO COMPROVADO | VALOR DESEMBOLSO ESTIMADO USS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| PBC 05 - Porcentagem de crianças matriculadas em programas de aceleração no ensino fundamental I que avançam pelo menos 2 séries. | ANEXO 1_Gráfico de resultado Final de Saltos Acelera – Porcentagem (dezembro).<br>ANEXO 2_Gráfico de resultado Final de Saltos Acelera – número absoluto (dezembro).<br>ANEXO 3_Planilha de monitoramento de saltos por ano de origem.<br>ANEXO 4_Planilha de monitoramento da Regularização de fluxo.<br>ANEXO 5_Gráfico da quantidade de alunos matriculados por regional.<br>ANEXO 6_Gráfico da quantidade de saltos por regional.<br>ANEXO 7_Relatório com quantidade de turmas dos programas de regularização de fluxo.<br>ANEXO 8_Pasta one drive contendo 78 relatórios de cada turma do Acelera. | 53%           | 55%                 | 64%                  | 4.750.000,00                  |

Os documentos estão disponibilizados no site da Casa Civil, no link <http://www.casacivil.salvador.ba.gov.br/index.php/menu-orcamento-2/projeto-salvador-social-i-2/documento-comprobatorios-2023>.

Atenciosamente,



**Paulo Sérgio Hermida Gonzalez**  
 Diretor Geral do Projeto Salvador Social